
萧发改政务[2017] 1011号

关于同意变更萧县凤山新区滨湖路建设工程项目建设内容变更的函

萧县建设投资有限责任公司：

     报来《关于申请变更萧县凤山新区滨湖路建设工程项目建设内容变更的请示》及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

     建设投资有限责任公司已于2014年10月18日取得了萧县凤山新区滨湖路建设工程项目可行性研究报告的批复，批文号为：萧发改政务【2014】163号；并已于2016年10月26日办理了凤山新区滨湖路建设工程项目可行性研究报告批复延期的函，批文号为萧发改政务【2016】309号。因公司前期征地拆迁和项目建设资金原因未能在有效期内开工建设，现又因岱湖工程建设规模的扩大，滨湖路建设工程跨岱湖区域由原来的路面变更为岱湖大桥，现同意变更后的规模和投资如下：
     一、工程规模及内容：项目全长6.45㎞，红线宽为40M，滨湖路共分3期建设，一期项目总长为2.1㎞（其中岱湖大桥为386.6米），二期项目总长为2.383㎞，三期项总长为1.967㎞.

     二、项目总投资由20900万元变更为 58000万元，滨湖路一期总投资28000万元（其中岱湖大桥建安工程费用17887.5万元），滨湖路二期总投资16500万元，滨湖路三期总投资约13500万元。
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