

中共萧县县委农村工作领导小组办公室文件

萧农发〔2024〕22号

关于下达萧县 2024 年清理财政衔接推进 乡村振兴补助资金结余资金再分配 结果和项目计划的批复

各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），县直有关单位：

参照《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》（皖乡振发〔2023〕50号）文件精神，经县委农村工作领导小组会议审定，现将萧县 2024 年清理财政衔接推进乡村振兴补助资金结余资金 1258 万元分配结果和项目计划下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、批复文件下达 7 日内，乡镇和村需通过信息公开栏对衔接资金项目计划进行公告。

二、项目实施前，项目申报单位或实施单位在项目涉及的乡镇、村对项目实施方案进行公示，公示时间不少于 10 天。

三、严格按照批复的项目计划执行，不得擅自变更项目的建设地点、建设内容、投资规模和建设标准等。确需调整变更的，需重新报县委农村工作领导小组审批。

四、落实项目实施主体责任。加强项目实施过程质量、进度和程序管理，资金的拨付使用严格执行国库集中支付、直达资金管理和政府采购等有关规定。

五、项目完工后，项目实施单位应主动开展自验，自验合格后，项目实施单位应向县级项目主管部门提交县级验收书面申请，县级项目主管部门自收到验收申请 30 日内，组织有关部门完成县级验收工作。验收通过的项目需出具验收报告。

六、加强项目竣工结算决算管理，项目申报单位或实施单位在竣工后 15 日内对实施情况进行公告。

七、按照“谁主管、谁负责”原则，县级项目主管部门负责指导项目实施单位做好项目资产后续管理工作，及时开展项目确权、移交，明确产权归属，规范做好资产登记，纳入相关管理体系，落实资产管护运营、收益分配等工作。

八、落实衔接资金全过程绩效管理，由项目实施单位做好资金绩效目标编报、监控和自评，原则上项目开工后每季度开展至少 1 次绩效运行情况监控，充分发挥衔接资金使用效益。

九、规范做好项目档案管理。包括但不限于项目库建设、项目招标（采购）、合同签订、验收结算、绩效管理、资金拨付使用、公告公示、联农带农机制建设、项目资产后续管理等。

附件：1.萧县 2024 年清理财政衔接推进乡村振兴补助资金结余资金再分配方案

2.萧县 2024 年清理回收另安排乡村振兴衔接资金项目计划表

中共萧县县委农村工作领导小组办公室

2024 年 10 月 11 日

萧县2024年清理财政衔接推进乡村振兴补助资金结余资金分配方案

序号	县级项目主管部门	资金合计	资金来源及规模（万元）				资金用途	分配依据
			中央衔接	省级衔接	市级衔接	县级衔接		
	合 计	1258	95.6	342	40.01	780.39		
1	县农业农村局	138		138			丁里镇胜利社区和美乡村配套设施建设项目	改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平
		516	95.6	10	40.01	370.39	萧县绿色低碳数字农业示范园因灾受损维修项目	示范园因灾受损
		80				80	美丽乡村村中心村规划项目规划	提升村庄建设水平
		212.807				212.80665	农村基础设施及人居环境整治项目	改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平
		1.19335				1.19335	合肥地铁“消费帮扶专列”宣传补贴项目	根据《安徽省乡村振兴局安徽省农业农村厅安徽省商务厅关于深入开展合肥地铁“消费帮扶专列”巩固提升项目的通知》的文件要求开展此活动
2	县气象局	27				27	双认证实验室扩项认证及实验室运营项目	萧县农技中心农产品检测中心建于2010年，2021年3月和6月分别进行CMA、CATL双认证，认证11个检测参数，为提高我县基层农产品质量安全监管与检测的支撑能力，现已不能满足当前检测，现急需进行参数扩项至30个参数及认证方法变更。
		194		194			萧县气象为农服务能力建设设备采购项目	提升农村气象灾害防御能力，保障脱贫人口以及村民群众增收，为人民群众灾害保险理赔提供科学的依据，使人民群众切实享受农业保险理赔服务。
3	县发展改革委	89				89	萧县张庄寨镇农村基础设施建设项目以工代赈项目	项目计划总投资890万元，项目中标金额为789万元，剩余89万元由我县从地方财政资金、统筹整合财政涉农资金配套解决。目前项目已开工建设，为确保该项目建设顺利实施，申请县级乡村振兴衔接资金共计89万元用于项目配套资金。

萧县2024年清理回收另安排乡村振兴衔接资金项目计划表

序号	项目类别	项目名称	建设性质	主管部门	实施单位和责任人	项目实施地点	建设任务和补助标准 (内容及规模)	时间进度 (完成时限)	合计	资金来源及规模（万元）					绩效目标	受益对象		群众参与	联农带农机制
										中央	省级	市级	县级	其它		户数	人数		
	合计								1258	95.6	342	40.01	780.39						
	一、产业发展								544.19335										
	(一) 乡村产业发展																		
1		萧县绿色低碳数字农业示范园因灾受损维修项目	改建	县农业农村局	县农业农村局 殷阳宁 县乡村振兴集团 田涛	庄里镇	该项目位于萧县庄里镇庄里村，实施内容为水灾后受损的设备维修及更新。主要为正庄风机、锅炉、环境控制系统、发电机组、风淋室、脚踏处理设备寄设备。	2024年12月底前	516	95.6	10	40.01	370.39		通过维修受损工程确保示范园正常运转	/	/	参与项目申报、实施过程监管、建成后受益	通过财政资金支持投入和项目实施，增加集体经济收入、流转土地、务工等带动当地农民增收，辐射周边农户
2		双认证实验室扩项认定及实验室运营项目	新建	县农业农村局	县农业农村局 殷阳宁	农业技术推广中心	实验室仪器设备维修、实验设备计量校准、试剂耗材采购、双认证扩项认定、内审培训、仪器操作实操管理培训	2024年12月底前	27				27		1、通过检测监督手段能够有效对我县农产品质量安全进行风险评估、风险评估和预测预警，应对紧急的农产品质量安全突发事件能够快速反应，高效处置。最大限度减少农产品质量安全突发事件的危害。2、项目正常运营后每年能够分担我县农产品抽检任务，产生客观的经济效益。	700	2800	项目申报、实施过程监管、促进我县农产品安全生产	帮助对接农民专业合作社、家庭农场、农产品质量安全追溯平台、提高农产品品质、农产品外销提供质量技术支持
3		合肥地铁“消费帮扶专利”宣传补贴项目	新建	县农业农村局	县农业农村局 殷阳宁	县农业农村局	1列地铁	2024年12月底前	1.19335				1.19335		通过合肥地铁“消费帮扶专利”宣传补贴项目，拓宽了萧县特色农副产品特别是消费帮扶重点产品销售渠道，带动农户持续增收。	/	/	项目申报、实施过程监管、提升我县农产品知名度	提升萧县特色农产品知名度，带动更多农民就业增收。
	二、乡村建设行动								519.80665										
	(一) 乡村振兴规划																		
4		杜楼镇八庄村和美乡村建设规划项目	新建	杜楼镇	杜楼镇 夏林	杜楼镇八庄村	在现状基础上对杜楼镇八庄村行政村镇级中心村进行整体规划设计，对基础设施、生态环境、村容村貌提升，整体打造成为彰显镇域风貌和美乡村。	2024年12月底前	20				20		通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。	200	650	项目申报、实施过程监管、施工后项目所在地受益	提升村庄建设水平
5		圣泉镇圣泉村和美乡村建设规划项目	新建	圣泉镇	圣泉镇 姜新	圣泉镇圣泉村	在现状基础上对圣泉镇镇级行政村镇级中心村进行整体规划设计，对基础设施、生态环境、村容村貌提升，整体打造成为彰显镇域风貌和美乡村。	2024年12月底前	20				20		通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。	200	620	项目申报、实施过程监管、施工后项目所在地受益	提升村庄建设水平
6		庄里镇大寨村和美乡村建设规划项目	新建	庄里镇	庄里镇 孟卫东	庄里镇大寨村	在现状基础上对庄里镇镇级行政村镇级中心村进行整体规划设计，对基础设施及基础设施整治提升；主要建设村庄内部道路路面提升、地下管网、村庄污水处理、景观改造、基础设施等项目，打造萧县和美乡村典范。	2024年12月底前	20				20		通过委托第三方依托村庄特色编制村庄建设方案，实现先规划后建设，提升村庄建设科学水平。		850	项目申报、实施过程监管、施工后项目所在地受益	提升村庄建设水平

萧县2024年清理回收另安排乡村振兴衔接资金项目计划表

序号	项目类别	项目名称	建设性质	主管部门	实施单位和责任人	项目实施地点	建设任务和补助标准 (内容及规模)	时间进度 (完成时限)	合计	资金来源及规模（万元）					绩效目标	受益对象		群众参与	联农带农机制
										中央	省级	市级	县级	其它		户数	人数		
7	(二) 人居环境整治	官桥镇高庄村和美乡村建设规划项目	新建		官桥镇 张作建	官桥镇 高庄村	在现状基础上对官桥镇高庄行政村李寨自然村进行整体规划设计，对官桥镇高庄行政村李寨自然村进行村庄容貌及基础设施整治提升，依托李寨现有条件，营造文明和谐的山乡风貌，共筑幸福美丽乡村。	2024年12月底前	20			20			通过委托第三方在高庄村李寨编制村庄建设方案，实现美丽后建设，提升村庄建设科学水平。	255	910	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	提升村庄建设水平
8		萧县丁里镇胜利社区和美乡村振兴项目	新建		丁里镇映阳星县德安农业发展有限公司负责人	丁里镇丁里镇胜利社区	项目总投资4132.89万元，主要为胜利社区基础设施建设项目。包括：新建工接小院、生活居住区、一分园农贸市场、休闲文化广场、休闲体育公园、休闲农产品展示中心等配套设施。	45801	138						通过道路硬化、完善污水管网、沟渠塘堰疏浚及有关农村人居环境整治项目等，可以改善当地农村人居环境，增加农民收入。	/	/	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	项目实施不但还水生态还可以改善当地农村人居环境，提高生活质量。
9		杜楼镇马阁村基础设施建设和人居环境整治提升项目	改建		杜楼镇 夏林	杜楼镇 马阁村	马阁村道路铺设约2200米及相关配套设施，道路硬底化600米，村内线路治理，农户庭院环境整治30户。	2024年12月底前	53.80665						通过改建，村内环境整洁、污水管网提升及美丽庭院建设等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。	281	1006	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	改善农户生产生活条件，提升农村人居环境水平。
10		庄里镇城阳社区基础设施建设和人居环境整治提升项目	改建	县农业农村局	庄里镇 孟卫东	庄里镇 城阳社区	城阳村坑塘综合治理约1600平方米，包括岸坡护砌、底部硬化、沿塘便道等配套设施。	2024年12月底前	55			55			通过改建，村内环境整洁、污水管网提升及美丽庭院建设等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。	122	325	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	改善农户生产生活条件，提升农村人居环境水平。
11		凤城街道密村基础设施建设和人居环境整治提升项目	改建		凤城街道 王莉	凤城街道 密村	密村新建污水管网845米，接户管网362米，配水井2处，新建道路9600平方，长800米、宽4米，男厕所及配套设施。	2024年12月底前	54			54			通过改建，村内环境整洁、污水管网提升及美丽庭院建设等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。	210	1680	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	改善农户生产生活条件，提升农村人居环境水平。
12		张庄镇张庄社区基础设施建设和人居环境整治提升项目	改建		张庄镇 李宁	张庄镇 张庄社区	张庄镇社区道路硬化1000米，坑塘治理7个（约5000平方米水面）。	2024年12月底前	50			50			通过改建，村内环境整洁、污水管网提升及美丽庭院建设等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。	120	380	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	改善农户生产生活条件，提升农村人居环境水平。
	(三) 以工代赈在劳务推广以工代赈																		
13	三、为农服务能力建设项目	萧县耿庄寨镇农村基础设施建设和以工代赈项目	改建	县委组织部改革委	耿庄寨镇 李宁	耿庄寨镇	改建道路共995米，路面宽度2-4米，总面积32046㎡，562处雨水管工程，323处安全防护等配套设施。其中东陈村新建道路长3856米，面积15865.5㎡，彭店3658米雨水管工程、160米安全防护设施；王柳元村新建道路长2754米，面积9501.5㎡，配套2754米雨水管工程，160米安全防护设施；张庄寨社区改建道路长2383米、面积8979㎡，配套2050米雨水管网工程。	2024年12月底前	89			89			通过实施道路8995米、雨水管网8662米、安防328米，实现带动脱贫人口和一般农户就业务工增收，改善村内基础设施的目标。	6200	13500	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	带动务工（含劳务派遣）、技能培训
14		萧县气象为农服务能力建设设备采购项目	新建	县气象局	县气象局 姜成华	各乡镇（街道）	全县农村村安装暴雨预警自动气象站共96处，涉及96个行政村。	2024年12月底前	194				194		通过安装96处暴雨预警自动气象站，采购提升萧县气象为农服务能力，助力乡村振兴的目标。	/	/	项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益	改善农户生产生活条件，提升农村人居环境水平。